

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  
ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ В 2019 ГОДУ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН  
ПРОГРАММЫ «КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»**

В 2019 году из федерального бюджета выделены значительные средства – около 1 миллиарда рублей – на реализацию программы «Комфортная городская среда»

Данные средства направлены на обустройство 14 дворовых территорий и 207 общественных территорий в 39 муниципальных образованиях Республики Дагестан.

## **1. Организация системы контроля хода реализации**

Ключевой задачей организации работы при реализации программы является исключение всех возможных нарушений – в первую очередь – путем предупреждения – за счет отлаженных механизмов контроля и наблюдения за ходом работ.

В целях реализации указанной задачи органам общественного контроля – общественным палатам (советам) муниципальных образований, а также муниципальным собраниям депутатов предлагается организовать мониторинг хода реализации программы.

В целях оказания содействия в выполнении данной задачи необходима организация взаимодействия с уполномоченными органами власти, которые отвечают за реализацию соответствующих проектов.

Фактически работы координируются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.

В министерстве определен ответственный за реализацию программы заместитель министра (рекомендуется запросить копию приказа).

В министерстве сформирована рабочая группа по взаимодействию с муниципальными образованиями, на территории которых ведутся работы по программе «Комфортная городская среда».

При этом, Минстрой Республики Дагестан выступает главным распорядителем бюджетных средств, выделенных на реализацию программы, и доводит их до муниципальных образований Республики Дагестан, которые будут

организовывать проведение работ по обустройству общественного и дворового пространства – заказчиком работ выступит муниципальное образование.

В каждом муниципальном образовании, на территории которого ведутся работы решением главы муниципалитета определен заместитель, ответственный за осуществление работ (рекомендуется запросить копию распоряжения).

Еженедельно в каждом ведомстве проводятся оперативные совещания, на которых глава муниципального образования докладывает о ходе проводимой работы.

## **2. Координация хода проведения работ**

В целях систематизации контроля хода работ органам общественного контроля предлагается чек-лист контроля хода работ (прилагается).

Проведение всех работ в рамках реализации программы регламентируется следующими документами:

1) государственной программой Республики Дагестан «Формирование современной городской среды в Республике Дагестан» (постановление Правительства республики Дагестан от 10 апреля 2019 г. № 76а);

2) муниципальными программами по формированию современной городской среды;

3) соглашением между Минстроем РД и муниципальными образованиями Республики Дагестан;

4) условиями муниципальных контрактов.

Ключевые требования к организации и проведению работ:

**1) все работы должны проводиться на основании разработанных в установленном порядке дизайн-проекта и проектной документации;**

**2) проектная документация должна пройти экспертизу достоверности определения сметной стоимости;**

Проектная документация объектов, финансирование которых ведется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,

подлежит проверке на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации (часть 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» такую экспертизу проводит уполномоченный орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации или подведомственное такому органу государственное учреждение по месту расположения земельного участка, на котором предполагается осуществить строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объекта капитального строительства.

В данном случае экспертиза должна быть проведена ГАУ РД «Государственная экспертиза проектов».

**3) на проведение работ по благоустройству должен быть заключен договор о проведении таких работ;**

**4) проведение технического надзора за качеством проведения работ и их соответствием проектной, включая дизайн-проект, и сметной документации;**

Технический надзор осуществляется уполномоченным подразделением Администрации муниципального образования.

Рекомендуется запросить акт об определении такого органа.

**5) создание и работа приемочной комиссии и подписание акта ввода в эксплуатацию объекта благоустройства;**

Администрация муниципального образования издает акт о создании комиссии по приемке в эксплуатацию завершеного объекта ремонта на основании официального обращения подрядной организации. Комиссия производит осмотр объекта, проверку исполнительной и иной технической документации и принимает решение о соответствии законченных работ техническому заданию муниципального контракта, проектной документации и нормативно – техническим требованиям.

Рекомендуется запросить такой акт.

По итогам работы комиссии по приемке в эксплуатацию завершеного объекта благоустройства указанной комиссией подписывается акт ввода в эксплуатацию объекта благоустройства, который подписывают члены комиссии.

### **3. Информирование**

Одним из ключевых инструментов работы является информирование о проводимых мероприятиях граждан, в первую очередь, - тех, для кого как конечного заказчика проводятся данные работы.

Будут применены следующие инструменты:

- 1) информационные щиты на строительной площадке;
- 2) информационные щиты в администрациях муниципальных образований и сельских поселений, которые станут пользователями проведенного ремонта
- 3) размещение информации на сайте Минстроя РД и на сайтах муниципальных образований.

#### **Информационные щиты на строительной площадке**

Рекомендуется установить в месте проведения благоустройства информационные щиты с указанием:

- наименования объекта;
- названия застройщика (заказчика);
- названия исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика);
- фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту;
- фамилии, должности и номеров телефонов представителя органа местного самоуправления, курирующего строительство;
- сроков начала и окончания работ;
- схемы объекта.

Минстроем РД будет разработан и утвержден макет стандартного информационного щита, на котором в том числе будет размещен дизайн-макет.

Срок разработки макета – до 9 августа 2019 года.

Срок размещения – за 5 дней до начала работ на площадке.

Органу общественного контроля рекомендуется проверять наличие таких щитов.

### **Информационные щиты в администрациях муниципальных образований и сельских поселений, которые станут пользователями проведенного благоустройства**

Минстроем РД будет разработан и утвержден макет стандартного информационного щита, который будет предусматривать сведения о проводимых работах.

Главам муниципальных образований рекомендовано разместить соответствующие информационные щиты в зданиях администраций, собрания депутатов, на информационных щитах поселений в местах большей проходимости.

Срок разработки макета – до 9 августа 2019 года.

Срок размещения – до 15 августа.

Органу общественного контроля рекомендуется проверять наличие таких щитов.

### **Размещение информации на сайте Минстроя РД и на сайтах муниципальных образований**

Минстрою РД рекомендовано обеспечить создание на официальном сайте подраздела с баннером на главной странице – Комфортная городская среда, и разместить там информацию о проводимых работах с ежемесячным добавлением фотографий.

Такую же информацию рекомендовано размещать на сайтах соответствующих муниципалитетов.

Срок – 12 августа 2019 года, далее - еженедельно

Органу общественного контроля рекомендуется проверять наличие такой информации на сайте.

### **Рекомендации к организации общественного контроля**

Предлагается задействовать 3 ключевые структуры, которые могли бы выполнять задачи общественного контроля:

- 1) прямой орган общественного контроля – Общественная палата Республики Дагестан и общественные палаты (советы) муниципальных образований;
- 2) Народное собрание Республики Дагестан;
- 3) муниципальные собрания депутатов.

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» субъектами общественного контроля являются:

- 1) общественные палаты субъектов Российской Федерации;
- 2) общественные палаты (советы) муниципальных образований.

Общественным палатам (советам) муниципальных образований рекомендуется ежемесячно проводить заседания с приглашением представителей администрации муниципальных образований, Минстроя РД, подрядчиков, по вопросу хода работ.

Муниципальным собраниям депутатов муниципальных образований, для населенных пунктов которых проводятся работы, рекомендуется также проводить заседания по рассмотрению вопросов хода проведения работ с участием представителей администрации муниципальных образований, Минстроя РД, подрядчиков, а также председателя общественной палаты (совета) муниципалитета.

Одновременно целесообразно закрепление за муниципалитетами, в которых ведутся работы, депутатов Народного Собрания Республики Дагестан, которым

целесообразно участвовать в заседаниях муниципальных собрания депутатов по указанным вопросам.

Рекомендуется следующий график работы:

Заседания муниципальных общественных палат (советов)	Август 2019 года
Заседания муниципальных собраний депутатов	Август 2019 года
Заседания муниципальных общественных палат (советов)	Сентябрь 2019 года
Заседания муниципальных собраний депутатов	Сентябрь 2019 года
Заседание Общественной палаты Республики Дагестан	Сентябрь 2019 года
Заседание Комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Народного Собрания Республики Дагестан	Октябрь 2019 года
Заседания муниципальных общественных палат (советов)	Ноябрь 2019 года
Заседания муниципальных собраний депутатов	Ноябрь 2019 года
Заседание Комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Народного Собрания Республики Дагестан	Декабрь 2019 года
Заседание Общественной палаты Республики Дагестан	Декабрь 2019 года



## Перечень объектов по проекту «Комфортная городская среда» в 2019 году

### Дворовые территории

№ п/п	Муниципальное образование	Адрес дворовой территории	Площадь дворовой территории, кв.м
1	городской округ «город Дербент»	пр. Агасиева, д. 20а	1 570,00
2		пр. Агасиева, д. 13в	1 700,00
3		ул. Оскара, д. № 28, 28 а, 28б,30	3 331,00
4		пр. Агасиева, д. 12а	2 636,00
5		ул.Х.Тагиева, д. 35	1 978,00
6		ул. Г. Алиева, д. 14, 15	1 927,00
7		пер. Чапаева, д. 44	3 868,00
8		пер. К. Маркса, д. 43	1 400,00
9		ул. Приморская, д.6,6б, 8	1 800,00
10		ул.Х.Тагиева, д. 33ж, 33е	1 685,00
11		ул. Г. Алиева, д. 2, 4	2 558,00
12		ул. Г. Сеидова, д. 18,18а,20	2 952,00
13		ул. 345 ДСД, д. 8а	1 100,00
1	Муниципальный район «Ботлихский район»	Ботлихский район, с. Ботлих, ул. Связная, д. 7	362,25
	<b>ИТОГО</b>	14	29 896,25

### Общественные территории

№ п/п	Муниципальное образование	Адрес (наименование) территории	Площадь территории, кв.м
1	городской округ "город Махачкала" – 38	г. Махачкала, Парк 50 лет Октября, ул. Ломоносова, 17- ул. Гагарина, 17	55 000,00
2		г. Махачкала, Родопский бульвар "Городской сад", Летняя филармония – ул. Буйнакского, 1а	20 000,00
3		г. Махачкала, поселок Семендер, ул. Казбекова	12 000,00

4	г. Махачкала, проспект Расула Гамзатова, 95, территория у памятника Э.Капиева	1 800,00
5	г. Махачкала, поселок Шамхал, ул. Ленина	5 100,00
6	Общественная территория в районе многоквартирных домов по пр. Амет-хан Султана, 1, 3, 5	3 973,00
7	Общественная территория в районе многоквартирного дома по пр. Петра I, 99; (пр. Петра I, 41,)	2 493,00
8	Общественная территория в районе многоквартирных домов по ул. И. Казака, 30 а, 32	4 128,00
9	Общественная территория в районе многоквартирного дома по пр. Гамзатова (Ленина), 66,	2 827,00
10	Общественная территория в районе многоквартирного дома по пр. Гамидова, 32 а,	5 893,00
11	Общественная территория в районе многоквартирных домов по ул. 3. Космодемьянской, 50, 50 а, 50 б	5 520,00
12	Общественная территория в районе многоквартирных домов по пр. Гамзатова (Ленина), 117, 117а	6 315,00
13	Общественная территория в районе многоквартирного дома по пр. Гамзатова (Ленина), 106,	2 979,00
14	Общественная территория в районе многоквартирных домов по ул. Акаева, 2, 2а, Гамидова, 79	3 984,00
15	Общественная территория в районе многоквартирного дома по ул. Ярагского, 75а	4 640,00
16	Общественная территория в районе многоквартирного дома по ул. Лаптиева 53 а	1 850,00
17	Общественная территория в районе многоквартирного дома по пр. Гамидова 30 в	1 750,00
18	Общественная территория в районе многоквартирного дома по ул. Нахимова 8	1 350,00

19	Общественная территория в районе многоквартирного дома по ул. Героев Дагестана, 14а (пр.А.Акушинского, 30 б)	2 747,00
20	Общественная территория в районе многоквартирных домов по пр-т А.Акушинского, 6, корп. 1; ул. Магомедтагирова, 184 (пр. А.Акушинского 26, ул.Казбекова, 184)	3 413,00
21	Общественная территория в районе многоквартирных домов по ул. Гайдара Гаджиева, 14; 14а, 14в (пр.А.Акушинского, 14, 14а, 14 в)	4 507,00
22	Общественная территория в районе многоквартирного дома по ул. Нигматулы Магомедова, 81, корп. 1, корп.2 (пр.А.Акушинского, 96 в)	3 733,00
23	Общественная территория в районе многоквартирного дома по ул.Каммаева - Ш.Аэропорта, 15,	4 538,00
24	Общественная территория в районе многоквартирного дома по ул.Керимова (Авиационная), 17 а,	5 104,00
25	Общественная территория в районе многоквартирного дома по ул. Мирзабекова (Орджоникидзе), 153	1 760,00
26	Общественная территория в районе многоквартирного дома по ул. Поповича 28	1 150,00
27	Общественная территория в районе многоквартирного дома по ул. Комарова 7 а	1 200,00
28	Общественная территория в районе многоквартирных домов по ул. Ломоносова 3, Гагарина 31 а, Гамидова 42	7 900,00
29	Общественная территория в районе многоквартирных домов по ул. Энгельса 38, 38 а,	7 029,00
30	Общественная территория в районе многоквартирного дома по ул.Акаева 7	4 693,00
31	Общественная территория в районе многоквартирного дома по ул. Абдулхакима Исмаилова, 6 в,(ул. Энгельса 47 а)	9 200,00

32		Общественная территория в районе многоквартирного дома по ул.Энгельса 40	2 250,00
33		Общественная территория в районе многоквартирного дома по ул.Айвазовского 6 а	5 013,00
34		Общественная территория в районе многоквартирного дома по ул. Тихонова (Набережная) 1	2 613,00
35		Общественная территория в районе многоквартирного дома по ул. Гагарина 25	400,00
36		Общественная территория в районе многоквартирного дома по ул. Аскерханова (Мира) 5	1 850,00
37		Общественная территория в районе многоквартирного дома по ул. Богатырева 11 а	2 050,00
38		Общественная территория в районе многоквартирного дома по ул. С.Стальского 18	1 600,00
1		г. Буйнакск, сквер у фонтанов на площади по ул.Ленина	6 417,00
2		г. Буйнакск, сквер у памятника М.Хизроеву	770,00
3		г. Буйнакск, Сквер перед кафе "Вечернее ревью"	4 800,00
4		г. Буйнакск, Пешеходная зона ул. И.Газимагомеда	3 518,00
5		г, Буйнакск, общественная территория, прилегающая к МКД № 11,12,13,14 мкр «Дружба»	12 019,50
6		г. Буйнакск, общественная территория, прилегающая к МКД № 15,16,17,18 мкр «Дружба»	13 433,00
7		г. Буйнакск, общественная территория, прилегающая к МКД № 63 а, 63 б мкр «Дружба»	4 750,00
1	<b>городской округ "город Кизляр" – 11</b>	г. Кизляр, выставочная площадь по ул Ленина	5 000,00
2		г. Кизляр, площадь В.Я. Левашова	3 000,00
3		г. Кизляр, сквер им. Хорошева	4 000,00
4		Общественная территория, прилегающая к МКД г.Кизляр ул.Победы, 93	2 400,00
5		Общественная территория, прилегающая к МКД г.Кизляр ул. 40 лет Дагестана, 18	1 100,00

6		Общественная территория, прилегающая к МКД г.Кизляр ул. 40 лет Дагестана, 14	1 100,00
7		Общественная территория, прилегающая к МКД г.Кизляр ул. Циолковского 6, ба, 8	7 200,00
8		Общественная территория, прилегающая к МКД г.Кизляр ул. Победы, 91 а, 91	2 744,00
9		Общественная территория, прилегающая к МКД г.Кизляр ул. Орджоникидзе, 1	650,00
10		Общественная территория, прилегающая к МКД г.Кизляр ул.Туманяна, 15	650,00
11		Общественная территория, прилегающая к МКД по ул. 40 лет Дагестана, 5/3, 5/4	1 100,00
1	<b>городской округ "город Дербент" – 6</b>	г. Дербент, Пер. Кази-Бека	5 000,00
2		г. Дербент, ул. 345 ДСД	638,00
3		г. Дербент, сквер на пересечении улиц Г. Алиева и Гагарина	420,00
4		г. Дербент, ул Х. Тагиева 37	540,00
5		г. Дербент, сквер на пересечении улиц Карьерная и М. Далгата	304,00
6		г. Дербент, сквер на пересечении ул. 345 ДСД и пр. Агасиева	1 100,00
1	<b>городской округ "город Дагестанские Огни" – 9</b>	г. Даг. Огни, пр. Калинина (ФАД М29 – ул. Чкалова)	2 100,00
2		г. Даг. Огни, пр. Калинина (ул. Чкалова – ул. Кирова)	2 600,00
3		г. Даг. Огни, пр. Калинина (ул. Кирова – ул. Ленина)	1 500,00
4		г. Даг. Огни, парк "Победы"	3 400,00
5		г. Даг. Огни, парк дворца культуры	3 150,00
6		г. Даг. Огни, общественная территория прилегающая к МКД по ул. Чкалова, №5	1 360,00
7		г. Даг. Огни, общественная территория прилегающая к МКД по ул. Чкалова, №6	1 500,00
8		г. Даг. Огни, общественная территория прилегающая к МКД по ул. Чкалова, №8	1 400,00
9		г. Даг. Огни, общественная территория прилегающая к МКД по ул. Луначарчкого, №2а	610,00
1	<b>городской округ "город Хасавюрт" – 17</b>	г. Хасавюрт, площадь им.З.Батырмурзаева	7 130,00
2		г. Хасавюрт, Аллея по ул.Магидова от ул.Абубакарова до ул.Воробьева	2 460,00
3		г. Хасавюрт, аллея по ул.Магидова от ул.Воробьева до ул.Бараненко	2 120,00
4		г. Хасавюрт, аллея по ул.Магидова от ул.Бараненко до ул.Грозненская	2 100,00
5		г. Хасавюрт, аллея по ул.Магидова от ул.Грозненская до ул.Ирчи-Казака	2 464,00

6		г. Хасавюрт, аллея по ул.Магидова от ул.Ирчи-Казака до ул.Даибова	2 286,00
7		г. Хасавюрт, аллея по ул.Магидова от ул.Даибова до ул.Акаева	2 530,00
8		г. Хасавюрт, бульвар по ул.Грозненская от Ж/Д переезда до ул.Бондаренко	6 110,00
9		г. Хасавюрт, бульвар по ул.Грозненская от ул.Бондаренко до ул.Скрыльникова	6 522,00
10		г. Хасавюрт, бульвар по ул.Грозненская от ул.Скрыльникова до ул.Коваленко	3 840,00
11		г. Хасавюрт, бульвар по ул.Грозненская от ул.Коваленко до ул.Гаджиева Гайдара	3 991,00
12		г. Хасавюрт, бульвар по ул.Грозненская от ул.Гаджиева Гайдара до ул.Объездная	6 057,00
13		г. Хасавюрт, сквер прилегающий к МКД по ул. Пр. Гамзалаева д.18, ул.Воробьева 50	2 269,00
14		г. Хасавюрт, сквер прилегающий к МКД по ул.Победа 107, 109, Нурадилова 75, Пушкина 54	6 348,00
15		г. Хасавюрт, подземный пешеходный переход Ж/Д вокзала	480,00
16		г. Хасавюрт, бульвар по ул.Грозненская от парка "Ялова" до ж/д переезда	5 450,00
17		г. Хасавюрт, аллея по ул. Магидова от ул. Акаева до ул. Победы	646,60
1	<b>городской округ "город Кизилюрт" – 6</b>	г. Кизилюрт, Сквер им. Афганцев в МКР - 1	12 476,00
2		г. Кизилюрт, сквер на площади Героев	2 300,00
3		г. Кизилюрт, сквер в пос. Новый Сулак	4 771,00
4		г. Кизилюрт, сквер по ул. Гагарина, 40 б	4 850,00
5		Г. Кизилюрт, в пос. Бавтугай, ул. К. Маркса	3 495,00
6		Пешеходная зона в МКР № 2 вдоль ул. Малогусейнова (от здания Сбербанк до сел. Комсомольское)	3 510,00
1	<b>городской округ город Избербаш" – 8</b>	г. Избербаш, сквер по ул. Краснофлотская 14/1	5 800,00
2		г. Избербаш, сквер по ул. Краснофлотская 14/2	3 200,00
3		г. Избербаш, сквер по пр. Мира, 6 "б"	10 190,00
4		г. Избербаш, сквер по пр. Мира (от ул. Пушкина до ул. Маяковского)	3 200,00
5		г. Избербаш, сквер по ул. Маяковского , 102	2 630,00
6		г. Избербаш, сквер по ул. Ленина, 3	2 147,00

7		г. Избербаш, сквер по ул. Азизова, 27	4 227,00
8		г. Избербаш, сквер по ул. Маяковского , 108, 108а, 110	6 775,00
1	<b>городской округ "город Каспийск" – 11</b>	г. Каспийск, Фонтан в городском парке	500,00
2		г. Каспийск, «Мечеть Руслан» ул. Мира, 1 – ул. С. Стальского, 1	11 654,00
3		г. Каспийск, общественная территория прилегающая к МКД по ул. Ленина 14	5 875,00
4		г. Каспийск, общественная территория прилегающая к МКД по ул. Ленина 18	9 969,00
5		г. Каспийск, общественная территория прилегающая к МКД по ул. Ленина 22	4 906,00
6		г. Каспийск, общественная территория прилегающая к МКД по ул. Ленина 24	13 063,00
7		г. Каспийск, общественная территория прилегающая к МКД по ул. Советская 4	3 647,00
8		г. Каспийск, общественная территория прилегающая к МКД по ул. Советская 17	13 804,00
9		г. Каспийск, общественная территория прилегающая к МКД по ул. А.Султана 4 и Ленина 60	7 405,00
10		г. Каспийск, общественная территория прилегающая к МКД по ул. Байрамова 19,21	6 552,00
11		г. Каспийск, общественная территория прилегающая к МКД по ул. Ленина 8 и Советская 7	7 784,00
1	<b>городской округ "город Южно- Сухокумск" – 3</b>	г. Южно-Сухокумск, ул. Калинина, от ул. Пионерской до ул. Комарова	3 232,00
2		сквер прилегающий к МКД по ул. Буйнакского дом 6, ул. Калинина дом 12, ул. Калинина дом 12а	7 040,00
3		общественная территория к МКД по ул. Буйнакского дом 5	4 066,00
1	<b>Муниципальный район "Агульский район" – 1</b>	Агульский район, с. Рича, ул. Ричинская, район КДЦ	400,00
1	<b>Муниципальный район "Ахтынский район" – 2</b>	Ахтынский район, с. Ахты, ул. Идрисова, парк "Набережная"	12 500,00
2		Ахтынский район, с. Ахты, ул. Байрамова, д. 57 , парк "А. Муктадира"	2 462,00
1	<b>Муниципальный район "Кизилюртовский</b>	Кизилюртовский район, с.Новый Чиркей, ул.Матросова №2«а»	5 000,00

2	<b>район" – 4</b>	Кизилюртовский район, с. Стальское, ул.Ахмедхана Султана №111	5 500,00
3		Кизилюртовский район, с.Кульзеб ул.Гагарина №2«б»	8 700,00
4		Кизилюртовский район, с.Зубутли-Миатли ул.Ленина №77«в»	1 600,00
1	<b>Муниципальный район "Дербентский район" – 4</b>	Дербентский район, с. Геджух, ул. им. Ленина, д. 1А	10 810,00
2		Дербентский район, с. Рубас, ул. Центральная, д. 6А	10 976,00
3		Дербентский район, с. Хазар, ул. Центральная, д. 1А	13 990,00
4		Дербентский район, с. Берикей, ул. им. Я. Мирзоева	5 200,00
1	<b>Муниципальный район "Гунибский район" – 2</b>	Гунибский район, с. Чох, сквер возле памятника участникам ВОВ	1 120,30
2		Гунибский район, с. Хиндах ул. Хиндахская годекан (маждан)	1 520,00
1	<b>Муниципальный район "Гумбетовский район" – 2</b>	Гумбетовский район, с. Нижнее-Инхо, ул. Центральная, д 55а	500,00
2		Гумбетовский район, с. Ново-Аргвани, ул. им. Али-Аргвани, 23а	825,00
1	<b>Муниципальный район "Буйнакский район" – 5</b>	Буйнакский район, с.Чиркей, ул.А.Чиркейского, 33	3 505,00
2		Буйнакский район, с.Чиркей, ул.Махмуда, 3 "а"	4 725,00
3		Буйнакский район, с.К-Кумух, ул.Победы, 8	4 055,00
4		Буйнакский район, с.В-Казанище, ул.Ленина,65	6 610,00
5		Буйнакский район, с.В-Казанище, ул.Ахмеда Кадырова,1	1 950,00
1	<b>Муниципальный район "Ботлихский район" – 2</b>	Ботлихский район, с. Ботлих, ул. Базарная, общественная территория "Базарная"	3 300,00
2		Ботлихский район, с. Ботлих, ул. Ботлихская, общественная территория "Чирта"	3 500,00
1	<b>Муниципальный район "Докузпаринский район" – 2</b>	Докузпаринский район, с. Усухчай улица им.Х.Н. Эмирсултановой	1 200,00
2		Докузпаринский район, с.Авадан,с.Авадан, улица им.Ленина, 24	4 000,00
1	<b>Муниципальный район</b>	Магарамкентский район, с. Куйсун, ул. Абрека Гаджиева, 1 (территория СДК)	1 950,00



2	<b>"Магарамкентский район" – 3</b>	Магарамкентский район, с. Оружба, ул. М. Ярагского, 18 (территория к администрации сельсовета)	9 950,00
3		Магарамкентский район, с. Яраг-Казмаляр, ул. М. Ярагского, 36 (территория к СОШ)	3 000,00
1	<b>Муниципальный район "Кайтагский район" – 1</b>	Кайтагский район, с. Маджалис, ул. Алисултанова	15 509,00
1	<b>Муниципальный район "Казбековский район" – 4</b>	Казбековский район, с. Дылым, ул. Саида-Афанди, 2	2 691,00
2		Казбековский район, с. Дылым, ул. Имама Шамиля, 11	6 350,00
3		Казбековский район, с. Дылым, ул. Имама Шамиля, 36	1 189,00
4		Казбековский район, с. Дылым, ул. Имама Шамиля, д. 49а	1 189,00
1	<b>Муниципальный район "Кизлярский район" – 2</b>	Кизлярский район, с. Южное, ул. Лермонтова, 66	6 978,00
2		Кизлярский район, с. Черняевка, ул. Ленина, 36 а.	2 400
1	<b>Муниципальный район "Ногайский район" – 4</b>	Ногайский район, с. Нариман, ул. Арсланова, 1/1	21 607,00
2		Ногайский район, с. Червленые Буруны, ул. Моховикова, д. 3	13 407,00
3		Ногайский район, с. Кунбатар, ул. Асанова, 11А, парк Воинской Славы	3 400,00
4		Ногайский район, с. Карагас, ул. Воинской Славы	8 017,00
1	<b>Муниципальный район "Хунзахский район" – 2</b>	Хунзахский район, с.э Гоцатль, ул. Сосновая, 115	1 000,00
2		Хунзахский район, с. Батлаич, ул. Ахмеда Магомедовича, 1а	1 000,00
1	<b>Муниципальный район "Карабудахкентский район" – 11</b>	Карабудахкентский район, с. Доргели ул.Садовая №2, Спортивная площадка	3 946,00
2		Карабудахкентский район, с. Доргели ул.Садовая №5-Сквер перед школой	3 146,00
3		Карабудахкентский район, с. Карабудахкент, ул. А.Абакарова-Сквер «им.Г.Гамзатова»	11 911,00
4		Карабудахкентский район, с. Карабудахкент, ул. А.Абакарова-пешеходная зона к скверу «им.Г.Гамзатова»	862,00
5		Карабудахкентский район, с. Карабудахкент, ул. Гвардейская	1 149,00

6		Карабудахкентский район, с. Карабудахкент, ул. Бекенезская	32 615,00
7		Карабудахкентский район, с. Карабудахкент, ул. Спортивная, стадион "Бекенез"	849,00
8		с. Карабудахкент, ул. Солтанбека, пешеходная зона к спорткомплексу «Олимп»	760,00
9		Карабудахкентский район, с. Карабудахкент, ул. Набережная-пешеходная зона к скверу 1	201,00
10		Карабудахкентский район, с. Карабудахкент, пр. Буйнакского-пешеходная зона к скверу «Бекенез»	753,00
11		с.Карабудахкент ул.Лесхозная общественная территория, прилегающая к МКД №2 по ул.Лесхозная	1 471,00
1	<b>Муниципальный район "Кулинский район" – 2</b>	Кулинский район, с. Хосрех, ул. Ахмедхана Султана (район административного здания)	600,00
2		Кулинский район, с. Вихли, ул. 70 лет Победы, (район административного здания)	900,00
1	<b>Муниципальный район "Сергокалинский район" – 2</b>	Сергокалинский район, с. Сергокала, ул. Промышленная, д. 1, Парк Дружбы""	44 950,00
2		Сергокалинский район, с. Сергокала, л. Матросова, д. 16	3640
1	<b>Муниципальный район "Шамильский район" – 1</b>	Шамильский район, с. Хебда, ул. Асиятилова	1 960,00
1	<b>Муниципальный район "Тарумовский район" – 4</b>	Тарумовский район, с. Кочубей, ул. Советская, 139 а	8 382,00
2		Тарумовский район, с. Кочубей, ул. Советская, 170 б	4 369,00
3		Тарумовский район, с. Кочубей, ул. Советская, 2 а	1 185,00
4		Тарумовский район, С. Новодмитриевка, ул. Советская, 88б	3 126,00
1	<b>Муниципальный район "Табасаранский район" – 2</b>	Табасаранский район, с. Сиртыч, ул. Ленина, 79	1 600,00
2		Табасаранский район, с. Сиртыч, ул. Ленина, 79	510,00
1	<b>Муниципальный район "Хасавюртовский</b>	Хасавюртовский район, Аксай, ул. Даибова (благоустройство пешеходной части улицы) от №16 по №20	7 603,00

2	<b>район" – 14</b>	Хасавюртовский район, с. Аксай, ул. Мостовая (благоустройство пешеходной части улицы) от №1 по №5 (благоустройство улицы)	4 003,00
3		Хасавюртовский район, с.Аксай, ул. Салаватова, 2а (парк)	2 450,00
4		Хасавюртовский район, с. Ботаюрт, ул. Раджабова, 26(парк)	8 454,00
5		Хасавюртовский район, с. Ботаюрт, ул. Раджабова, 24	3 383,00
6		Хасавюртовский район, с. Ботаюрт, ул. Шихавова, 12	3 383,00
7		Хасавюртовский район, с. Куруш, ул. Н. Самурского от № 28 по № 48	35 077,00
8		Хасавюртовский район, с. Куруш, ул. Бекюрова, 44а	2 001,00
9		Хасавюртовский район, с. Куруш, ул. Бекюрова, 41а (годекан возле здания мечети)	702,00
10		Хасавюртовский район, с. Новосельское, ул. Центральная от № 43 по № 67	3 492,00
11		Хасавюртовский район, с. Новосельское, ул. Центральная, 30а	2 450,00
12		Хасавюртовский район, с. Аксай, ул. Виноградная, 42 (придомовая территория)	4 248,00
13		Хасавюртовский район, с. Куруш, ул. Самурского, 2а (придомовая территория)	702,00
14		Хасавюртовский район, с. Новосельское, ул. Шоссейная, 26 (придомовая территория)	765,00
1		<b>Муниципальный район "Сулейман-Стальский район" – 3</b>	Сулейман-Стальский район, с. Орта-Стал, ул. Парковая
2	Сулейман-Стальский район, с. Новая Мака, ул. Ленина		2 920,00
3	Сулейман-Стальский район, с. Испик, ул. Мира (территория прилегающая к спортзалу)		800,00
1	<b>Муниципальный район "Каякентский район" – 7</b>	Каякентский район, с.Новокаякент ( Набережная пляжа «Гоксув»)	3 000,00
2		Каякентский район, с.Каякент, ул. Шихсаидова, 12 (Пешеходная зона вокруг озера)	3 500,00

3		Каякентский район, с.Каякент, ул. Шихсаидова, 80	10 000,00
4		Каякентский район, с.Новокаякент, ул.П.Морозова,18	1 000,00
5		Каякентский район, с.Новокаякент, ул.Дахадаева, д.25, д.29, д.31	2 000,00
6		Каякентский район, с.Новокаякент, ул.Ю.Акаева, 1Г	500,00
7		Каякентский район, с.Сагаси-Дейбук, ул.Секционная, д.1Г и д.2	1 700,00
1	<b>Муниципальный район «Кумторкалинский район» – 1</b>	Кумторкалинский район, с. Корксмаскала, ул. Спортивная, 1	10 100,00
1	<b>Муниципальный район "Лакский район" – 1</b>	Лакский район, с. Кумух, ул. Сурхайхана	1800
1	<b>Муниципальный район "Левашинский район" – 1</b>	Левашинский район, с. Нижнее-Чугли, ул. И. Шамиля , д. 91	2 250,00
1	<b>Муниципальный район "Цунтинский район" – 1</b>	Цунтинский район, Парк с. Кидеро, ул. М. Халила	1 883,00
1	<b>Муниципальный район "Гергебильский район" – 1</b>	Гергебильский район, с. Гергебиль, ул. Имама Шамиля, д. 23	2 390,00
	<b>39</b>	<b>207</b>	<b>1 030 760,43</b>

**Чек-лист контроля хода реализации программы «Комфортная городская среда»**

<b>1</b>	<b>Название объекта</b>			
<b>2</b>	<b>Населенный пункт, в котором проводятся работы</b>			
<b>3</b>	<b>Частота использования объекта</b>			
<b>4</b>	<b>Наличие дизайн-проекта и проектной документации (сметного расчета)</b>			
4.1	Наименование проектировщика (сметчика)			
<b>5</b>	<b>Наличие положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости благоустройства</b>			
5.1	Орган, выдавший заключение			
5.2	Дата заключения			
5.3	Номер заключения			
<b>6.</b>	<b>Курирующий заместитель министра</b>			
<b>7.</b>	<b>Курирующий заместитель главы администрации</b>			
<b>8.</b>	<b>Проведение торгов на заключение договора на проведение работ</b>			
8.1	Дата аукциона			
8.2	Победитель аукциона			
<b>9.</b>	<b>Наличие договора на проведение работ</b>			
9.1	Дата			
9.2	Номер			
9.3	Наименование подрядчика			
9.4	Ответственный за строительный участок			
<b>10.</b>	<b>Лимит бюджетных обязательств в отношении объекта на 2019 год, тыс. руб.</b>			
<b>11.</b>	<b>Исполнение кассового плана</b>			
	<b>Период</b>	<b>План, тыс. рублей</b>	<b>Факт, тыс. рублей</b>	<b>Причины отставания (при наличии)</b>
11.1	Освоено на 1 июля			
11.2	Август			

11.3	Сентябрь			
11.4	Октябрь			
11.5	Ноябрь			
11.6	Декабрь			
<b>12.</b>	<b>Наличие акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта ремонта</b>			
12.1	Орган, принявший решение о создании комиссии			
12.2	Вид документа			
12.3	Дата решения			
12.4	Номер решения			
12.5	Дата утверждения акта приемочной комиссии			
12.6	Номер утвержденного акта приемочной комиссии			
<b>13.</b>	<b>Наличие информационных щитов на площадке</b>			
13.1	Количество щитов			
13.2	Соответствие стандарту макета			
13.3	Примечание			
<b>14.</b>	<b>Наличие информационных щитов в администрациях муниципальных образований и сельских поселений, которые станут пользователями проведенного благоустройства</b>			
14.1	Количество щитов			
14.2	Соответствие стандарту макета			
14.3	Примечание			
<b>15.</b>	<b>Наличие информации на сайте Минстроя РД</b>			
15.1	Оценка качества информации			
<b>16.</b>	<b>Наличие информации на сайте муниципального образования</b>			
16.1	Оценка качества информации			

### Примерный план мероприятий

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный
<b>1</b>	<b>Организация работы в Минстрое РД</b>		
1.1	Издание приказа Минстроя РД Республики Дагестан об определении заместителя министра, ответственного за координацию проводимых работ и организацию выполнения программы «Комфортная городская среда», а также подразделения министерства, ответственного за качественное и своевременное выполнение программы	7 августа 2019 года	Минстрой РД
1.2	Издание главами муниципальных образований Республики Дагестан, на территории которых ведутся работы, распоряжений об определении заместителя главы администрации, ответственного за координацию проводимых работ, а также структурных подразделений администрации, ответственных за организацию работы	9 августа 2019 года	Главы администраций муниципальных образований
1.3	Издание распоряжения Минстроя РД о создании рабочей группы по координации взаимодействия с муниципальными образованиями, на территории которых проводятся ремонтные работы	12 августа 2019 года	Минстрой РД
1.4	Представление еженедельного отчета главы администрации муниципального образования, на территории которого проводятся ремонтные работы, в Минстрое РД	12 августа 2019 года, далее - еженедельно	Главы администраций муниципальных образований Минстрой РД
1.5	Проведение еженедельных заседаний рабочей группы по координации хода проводимых работ	12 августа 2019 года, далее - еженедельно	Минстрой РД
1.6	Направление еженедельного отчета о ходе проводимых работ в Администрацию Главы и Правительства Республики	12 августа 2019 года, далее - еженедельно	Минстрой РД

<b>2.</b>	<b>Надзор и контроль за сроками и качеством выполняемых работ</b>		
2.1	Заседания муниципальных общественных палат (советов)	Август года	2019 Главы муниципальных образований
2.2	Заседания муниципальных собраний депутатов	Август года	2019 Главы муниципальных образований
2.3	Заседания муниципальных общественных палат (советов)	Сентябрь года	2019 Главы муниципальных образований
2.4	Заседания муниципальных собраний депутатов	Сентябрь года	2019 Главы муниципальных образований
2.5	Заседание Общественной палаты Республики Дагестан	Сентябрь года	2019 Общественная палата Республики Дагестан Минстрой РД
2.6	Заседание Комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Народного Собрания Республики Дагестан	Октябрь года	2019 Народное Собрание Республики Дагестан Минстрой РД
2.7	Заседания муниципальных общественных палат (советов)	Ноябрь года	2019 Главы муниципальных образований
2.8	Заседания муниципальных собраний депутатов	Ноябрь года	2019 Главы муниципальных образований
2.9	Заседание Комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Народного Собрания Республики Дагестан	Декабрь года	2019 Народное Собрание Республики Дагестан Минстрой РД
2.10	Заседание Общественной палаты Республики Дагестан	Декабрь года	2019 Общественная палата Республики Дагестан Минстрой РД
<b>3.</b>	<b>Информирование</b>		
3.1	Разработка и утверждение макета стандартного информационного щита об объекте благоустройства, который	9 августа 2019года	Минстрой РД



	размещается на месте проведения работ		
3.2	Размещение информационных щитов на каждом объекте благоустройства	за 5 дней до начала работ на площадке	Подрядчики Главы муниципальных образований Минстрой РД
3.3	Разработка и утверждение макета стандартного информационного щита о реализации программы «Комфортная городская среда»	9 августа 2019года	Минстрой РД
3.4.	Размещение информационного щита о реализации программы «Комфортная городская среда» в муниципальном образовании в зданиях администраций, собрания депутатов, на информационных щитах поселений в местах большей проходимости.	15 августа 2019года	Главы муниципальных образований Минстрой РД
3.5	Создание на официальном сайте Минстроя РД подраздела с баннером на главной странице – Комфортная городская среда в Республике Дагестан и размещение там информации о проводимых работах с ежемесячным добавлением фотографий	12 августа 2019 года, далее - ежемесячно	Минстрой РД
3.6	Создание на официальных сайтах муниципальных образований, в которых реализуется программа, подраздела с баннером на главной странице – Комфортная городская среда в Республике Дагестан и размещение там информации о проводимых работах с ежемесячным добавлением фотографий	20 августа 2019 года, далее - ежемесячно	Главы муниципальных образований Минстрой РД